
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных муниципальных 

заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 

2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных 

проектов)» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 1 раздела «Экспертно-аналитическая 

деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа на 2024 год. 

Предмет мероприятия: бюджетные процессы и деятельность государственных и 

муниципальных заказчиков по планированию и осуществлению закупок за счет федеральных 

и иных ресурсов и результаты такой деятельности. 

Объекты мероприятия: 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент). 

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» (далее – Администрация городского поселения). 

Искательское муниципальное унитарное предприятие «Посжилкомсервис» (далее – 

Предприятие). 

Исследуемый период деятельности: январь 2022 года – март 2024 года. 

Цель мероприятия: оценить соответствие деятельности государственных и 

муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской 

Федерации и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет 

софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному 

законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.  

Проведение параллельного экспертно-аналитического мероприятия (далее – ЭАМ) 

предусмотрено решением Счетной палаты Российской Федерации и Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа от 09.01.2024 № РШ-28/09-04. В соответствии с программой   

ЭАМ проведено в части реализации мероприятия по реконструкции водоочистных 

сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей. 

 В рамках ЭАМ проверено бюджетных средств на общую сумму 286 046,6 тыс. рублей, 

в том числе 224 834,3 тыс. рублей – средства, предоставленные из федерального бюджета, 

52 630,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 8 581,6 тыс. рублей – средства местного 

бюджета.   

Мероприятие по реконструкции водоочистных сооружений водозабора «Захребетная 

Курья» в п. Искателей реализуется в рамках регионального проекта НАО «Чистая вода», 

государственной программы НАО «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа». Непосредственно мероприятие реализуется Предприятием 

путем заключения Договора на выполнение работ с АО «Ненецкая нефтяная компания» (далее 

– Договор).  

Первоначально на реализацию мероприятия планировались бюджетные ассигнования 

в сумме 156 990,3 тыс. рублей (из них 137 052,3 тыс. рублей (87 %) – из средств федерального 

бюджета, 15 228,1 тыс. рублей (10 %) – из средств окружного бюджета, 4 709,9 тыс. рублей 

(3 %) – из средств местного бюджета). На момент проведения ЭАМ на реализацию 

мероприятия запланированы бюджетные ассигнования в сумме 286 046,6 тыс. рублей, из них 

224 834,3 тыс. рублей (78,6 %) – из средств федерального бюджета, 52 630,7 тыс. рублей 

(18,4 %) – из средств окружного бюджета, 8 581,6 тыс. рублей (3,0 %) – из средств местного 
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бюджета. Причиной увеличения объема бюджетных ассигнований явилось внесение 

Предприятием изменений в Договор об увеличении цены с 156 990 200,0 рублей до 

280 206 252,0 рублей (превышение первоначальной цены на 123 216 052,0 рублей, или 78,5 %). 

Причиной удорожания явились необходимость внесения изменений в ПСД, а также 

социально-экономическая ситуация.  

На момент проведения ЭАМ результат регионального проекта «Чистая вода» 

«Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» не 

достигнут. Первоначально достижение результата регионального проекта планировалось до 

31.12.2023, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия – до 16.12.2024.  

Причиной увеличения срока реализации мероприятия явилось внесение Предприятием 

изменений в Договор об изменении срока исполнения Договора с 31.10.2023 на 31.01.2024 

(превышение на 92 дня, или 169,3 %). Причиной продления срока исполнения Договора 

явилась необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также 

социально-экономическая ситуация.   

Первоначально Договором не был предусмотрен авансовый платеж, впоследствии 

размер авансового платежа увеличился до 193 545 300,0 рублей, или на 100 %.  На момент 

проведения ЭАМ подрядчику уплачен авансовый платеж в сумме 193 545 300,0 рублей (из них 

142 695 200,0 рублей – средства федерального бюджета, 18 774 000,0 – окружного бюджета, 

5 806 500,0 рублей – местного бюджета), что составляет 69,1 % от цены Договора.  

На момент проведения ЭАМ срок исполнения Договора истек, АО «Ненецкая нефтяная 

компания» нарушены условия Договора в части своевременности выполнения работ. 

Несмотря на имеющие нарушения обязательств по Договору, допущенные подрядчиком, 

Предприятием не направлены требования об уплате неустоек в виде штрафов и пеней, а также 

не рассмотрен вопрос о расторжении Договора в одностороннем порядке.   

Объем принятых работ по Договору составляет 0 %. В установленный срок результат 

закупки не достигнут. Существует риск недостижения результата закупки в случае 

неисполнения Договора, а также неосвоения бюджетных ассигнований окружного бюджета, 

предусмотренных на 2024 год по КБК 125F552430 500 05 02 в сумме 89 726,2 тыс. рублей, 

местного бюджета – по КБК 590F552430 466 05 02 в сумме 92 501,3 тыс. рублей. Существует 

риск невозврата авансового платежа в сумме 193 545 300,0 рублей в случае неисполнения 

Договора.  

Не соблюдены следующие критерии аудита: 

«2.2. фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) закупок за счет 

софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета анализируемых 

региональных проектов соответствуют плановым срокам их достижения»; 

«3.1. цена исполненного государственного (муниципального) контракта не превышает 

размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении»;  

«3.2. срок исполнения государственного (муниципального) контракта не превышает 

сроки, установленные в первоначальном соглашении о предоставлении субсидии». 

 

  

 


