
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств окружного 

бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта Ненецкого автономного 

округа «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» за 2022 год 

и истекший период 2023 года» 

Объектами контроля являлись: 

 Департамент образования1; 

 ГБОУ НАО2 «Средняя школа с. Несь» (далее – ГБОУ НАО «СШ с. Несь»); 

 ГБОУ НАО «Основная школа п. Усть-Кара» (далее – ГБОУ НАО «ОШ п. Усть-

Кара»); 

 ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 4»); 

 ГБОУ НАО «Средняя школа имени А.А. Калинина с. Нижняя Пёша» (далее – 

ГБОУ НАО «СШ с. Нижняя Пёша»); 

 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута» (далее – ГБОУ НАО «СШ п. Харута»); 

 КУ НАО «ЦСЗ»3. 

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на 

общую сумму 868 085,00 тыс. рублей, из них 2022 года 344 368,30 тыс. рублей, 2023 года 

523 716,7 тыс. рублей. 

Утвержденные в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

проекта в сумме 731 410,1 тыс. рублей исполнены на 47,1 %. Не исполнены бюджетные 

ассигнования в сумме 387 041,8 тыс. рублей на строительство школы в п. Искателей (100,0 

% запланированных средств).  

Утвержденные бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 641 977,0 тыс. рублей 

по состоянию на 30.11.2023 исполнены на 81,6 %. Не исполнены бюджетные ассигнования: 

в сумме 28 079,5 тыс. рублей на проектирование школы в п. Искателей (100,0 % 

запланированных средств); в сумме 1 000,0 тыс. рублей по выплате «Земский учитель» (50,0 

% запланированных средств); в сумме 89 180,8 тыс. рублей на строительство школы-сад в 

п. Нельмин-Нос (16,7 % запланированных средств). 

Результаты исполнения мероприятий регионального проекта: 

Мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2022 году и 

мероприятия «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, 

средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» в 2023 году исполнены на 100,0 %, в результате в 

округе в 5 общеобразовательных учреждениях, в которых обучается 1 498 человек, созданы 

центры «Точка роста». 

Мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» (выплата «Земский учитель») в 2022 

году исполнено на 100,0 %. Трудовой договор с победителем заключен школой № 1, однако 

по инициативе учителя трудовой договор в сентябре 2023 года расторгнут. В связи с 

невозвратом в окружной бюджет выплаты, Департаментом образования направлено 

заявление в суд по взысканию с учителя 1 000,0 тыс. рублей.  

                                                           
1 Департамент образования, культуры и спорта НАО (далее – Департамент образования). 
2 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение НАО (далее – ГБОУ НАО). 
3 Казённое учреждение НАО "Централизованный стройзаказчик" (далее – КУ НАО "ЦСЗ"). 



В 2023 году мероприятие по выплате «Земский учитель», по состоянию на 

30.11.2023 исполнено на 50 %. Трудовой договор с победителем заключен школой № 4. По 

вакансии учителя математики в школе № 3 были объявлены 8 дополнительных конкурсов, 

конкурсы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявлений. 

Исполнение мероприятия по строительству объекта «Школа в п. Искателей» в 2022 

году составило 0,0 %, по состоянию на 30.11.2023 исполнение составляет также 0,0 %. 

Достижение результата регионального проекта по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в количестве 860 мест на 31.12.2023 не обеспечено. 

В ноябре 2023 года соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета расторгнуто. 

Исполнение мероприятия по строительству объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» 

в 2022 году составило 100,0 %, по состоянию на 30.11.2023 исполнение составляет 83,3 %. 

По состоянию на 30.11.2023 учреждением всего оплачено по контракту 898 319,2 тыс. 

рублей. Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

- 617 314,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта истёк 30.09.2023. Планируемый срок 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» - 

март 2024 года. В соглашениях о реализации регионального проекта и о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета достижение результата по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа в количестве 135 мест, перенесено на 31.12.2024. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 71 нарушение законодательства (с учетом однотипных – 31), в том числе: 

 нарушение порядка формирования планов финансово-хозяйственной 

деятельности общеобразовательными организациями в части детализации субсидий на 

иные цели, предоставленных в рамках регионального проекта «Современная школа», по 

коду целевой статьи; 

 нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта в части несвоевременного предоставления в бухгалтерию 

первичных учетных документов; 

 нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров 

бухгалтерского учета в части несвоевременного отражения обязательств; 

 несвоевременное отражение обязательств привело к формированию 

недостоверных показателей бухгалтерской отчетности, в части отчета об обязательствах 

учреждения, содержащего данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в 

ходе реализации национальных проектов (программ), 

 в нарушение требований законодательства о закупках в планах-графиках закупок 

общеобразовательных учреждений не детализированы объемы финансового обеспечения 

по коду бюджетной классификации закупок, осуществляемых в рамках регионального 

проекта; 

 при анализе заключенных государственных контрактов и договоров 

общеобразовательными организациями, установлены нарушения в части невключения в 

договоры обязательных условий и нарушения условий исполнения контрактов (договоров), 

в части просрочки подписания документов о приемке поставленного товара и оплаты 

поставленного товара; 

 при анализе и оценке достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

казенного учреждения установлены нарушения требований к составлению бухгалтерской 

отчетности при составлении отчета о бюджетных обязательствах, содержащего данные о 

принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе 

реализации национальных проектов (программ) и при составлении сведений о вложениях в 

объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства. 



Также установлено, что проведение конкурсных процедур по заключению 

контрактов осуществляется общеобразовательными учреждениями без учета срока 

поступления средств субсидии и имеет риск допущения учреждением нарушения условий 

исполнения контрактов, в части не своевременного подписания документов о приемке 

товара и/или расчетов по контракту и, как следствие, предъявление поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) требований уплаты неустоек (штрафов, пеней) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

По итогам контрольного мероприятия, в целях принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, Счётной палатой НАО направлены представления казенному и 

общеобразовательным учреждениям, а также копия отчета и информационное письмо в 

Департамент образования. 


